Proiect:

Milestone: Stage1
Data:

Raport Progres Proiect
1. Obiective Stage1 (expuneţi rezumativ ce aţi planificat să obţineţi pentru Stage1 din punct de vedere al dezvoltării proiectului)
2. Module planificate pentru Stage1 (enumeraţi modulele a căror dezvoltare aţi planificat să înceapă înainte de Stage1 şi procentele de realizare pentru Stage1 – adică cât la sută aţi planificat să dezvoltaţi dintr-un modul pt Stage1)
3. Module dezvoltate pentru Stage1 (enumeraţi modulele a căror dezvoltare aţi început-o înainte de Stage1 şi procentul realizat – adică cât la sută aţi reuşit să dezvoltaţi din acel modul)
4. Module restante pentru Stage1 (enumeraţi modulele a căror dezvoltare aţi planificat să înceapă înainte de Stage1, dar obiectivul nu s-a realizat încă)
5. Module planificate pentru următoarele milestone-uri (enumeraţi modulele a căror dezvoltare aţi planificat să înceapă după Stage1).
6. Pentru fiecare modul a cărui dezvoltare a început înainte de Stage1 (enumerat la punctul 3), realizaţi următorul tabel: 
Modul X

	Funcţionalitate

      planificată
	Procent de   realizare
	Procent 
   testare
	Calitate
	Pondere 
(pt calcul 
SPI)
	              Menţiuni

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	


În acest tabel, enumeraţi toate funcţionalităţile Modului X, care au planificate pentru Stage1. 
(2) Coloana Procent realizare se referă la cât aţi realizat efectiv din acea funcţionalitate planificată (valori 0-100%).
(3) Coloana Procent testare se referă la cât de bine a fost testată acea funcţionalitate (valori 0-5, unde 0=Deloc, 5=Excelent). 

(4) Coloana Calitate se referă la calitatea implementării soluţiei, fiind influenţată negativ de existenţa bugurilor (valori 0-5, unde 0=Groaznic, 5=Excelent).
(5) Coloana Pondere se referă la ponderea acelei funcţionalităţi în cadrul proiectului, adică la efortul necesar pentru dezvoltarea acelei funcţionalităţi raportat la efortul total pentru Stage1.

(6) Coloana Menţiuni cuprinde alte consideraţii privind replanificarea dezvoltării acestei funcţionalităţi în cazul în care a fost întârziată, eventuale planuri de testare a funcţionalităţilor netestate suficient, de îmbunătăţire a calităţii.
7. Pentru fiecare modul restant pentru Stage1 (punctul 4), realizaţi următorul tabel:
Modul X
	Funcţionalităţi planificate

pentru Stage1
	Milestone-ul pentru care

au fost replanificate
	Pondere (pt calcul SPI)

	(1)
	(2)
	(3)

	
	
	


În acest tabel, enumeraţi toate funcţionalităţile Modului X, care au planificate pentru Stage1.
8. Pentru fiecare modul a cărui dezvoltare a fost planificată pentru următoarele milestone-uri (punctul 5), realizaţi următorul tabel:
Modul X

	Funcţionalităţi planificate
	Milestone-ul pentru care au fost planificate

	(1)
	(2)


În acest tabel, enumeraţi toate funcţionalităţile Modului X, care au următoarele milestone-uri.
9. Integrarea planificată pentru Stage1 (prezentaţi rezumativ ce module aţi planificat să integraţi pentru Stage1 şi modalitatea de integrare aleasă. Construiţi o diagramă de arhitectură care să cuprindă aceste informaţii.) 

10. Integrarea realizată pentru Stage1 (prezentaţi rezumativ ce module aţi integrat pentru Stage1 şi modalitatea de integrare aleasă. Construiţi o diagramă de arhitectură care să cuprindă aceste informaţii.)
11. Integrarea restantă pentru Stage1 (prezentaţi rezumativ ce module nu aţi reuşit să integraţi pentru Stage1, deşi planificaserăţi această activitate. Menţionaţi deadline-ul la care estimaţi că va fi gata această etapă restantă de integrare.)
12. SPI pentru Stage1 (Calculaţi SPI pe baza informaţiilor din tabelele de la punctele 6 şi 7)
13. Starea proiectului (Enunţaţi care este starea proiectului pe baza SPI-ului)
14. Abordarea aleasă pentru viitor în funcţie de starea proiectului. Justificare. (Explicaţi care sunt planurile de viitor şi deciziile de schimbare în vederea îmbunătăţirii evoluţiei proiectului. Justificaţi aceste planuri şi decizii din perspectiva managementului de proiect.
Corelați aceste decizii cu datele completate în tabelele de la punctele 6 si 7. )
